



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)

Rue de l'Eau et des Enfants
95500 BONNEUIL-EN-France
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. GUY MESSAGER

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT D'ENTREPRISES :

SEIRS TP SAS (Mandataire)

4 boulevard Arago
91320 WISSOUS
SIRET : 781 618 186 0055

SEGEX SAS

4 boulevard Arago
91320 WISSOUS
SIRET : 323 077 867 00055

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES ENTRE VEMARS ET SAINT WITZ –
RUE DU GUÉ MALAYE – LOT 2 : REHABILITATION PAR L'INTERIEUR**

■ Date de signature du marché public : 26/04/2017

■ Durée d'exécution du marché public : 4 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

■ Montant initial du marché public (tranche ferme uniquement) :

- Montant HT : 91 974,20 €
- Montant TTC : 110 369,04 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier les prestations effectuées dans le cadre du marché public. Certains postes de dépense ont augmenté de manière imprévisible, en raison de sujétions techniques imprévues, notamment pour le fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés. Cette modification du marché est conforme à l'article 139-3° du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 11 068,30 €
- Montant TTC : 13 281,96 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,04 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 103 042,50 €
- Montant TTC : 123 651,00 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
TREVISAN Lionel, Président	Wissous le 19/03/18	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour le SIAH :

Guy MESSAGER
Président du Syndicat
Maire honoraire de Louvres



A : Bonneuil-en-France, le

Signature :

GT

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

OP 486B - LOT 2 SEIRS TP - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités supérieures :

Prix 601.c « Fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés » (1 161 ml en plus)	13 003,20 €
Prix 602.b « Injection infiltration dans une canalisaion de diamètre 200 mm » (3 unités en plus)	840,00 €
Prix 610.c « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm » (11 ml en plus)	589,60 €
Prix 615.c « Mise en station du matériel pour chemisage continu » (7 unités en plus)	1 547,00 €

MOINS-VALUES

Prestations non réalisées :

Prix 4A « Création des pistes d'accès au chantier y compris les aires de retournement »	1 680,00 €
Prix 4B « Démolition des pistes d'accès au chantier et des aires de retournement »	880,00 €
Prix 56 « Elagage des arbres »	2 262,00 €
Prix 110.m « Dépose et repose d'un potelet »	89,50 €

Total 11 068,30 € H.T

S.E.I.R.S.-TP
1, Boulevard Arago - 91220 Wissous
Tel: 01 69 81 18 00 - Fax: 01 69 81 18 31
R.C.S. EVRY B 781 618 186



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)
Rue de l'Eau et des Enfants
95500 BONNEUIL-EN-FRANCE
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. GUY MESSAGER

B - Identification du titulaire du marché public

GROUPEMENT D'ENTREPRISES :

SEIRS TP SAS (Mandataire)
4 boulevard Arago
91320 WISSOUS
SIRET : 781 618 186 0055

SEGEX SAS
4 boulevard Arago
91320 WISSOUS
SIRET : 323 077 867 00055

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL D'EAUX USEES ENTRE VEMARS ET SAINT WITZ –
RUE DU GUÉ MALAYE – LOT 2 : REHABILITATION PAR L'INTERIEUR**

■ Date de signature du marché public : 26/04/2017

■ Durée d'exécution du marché public : 4 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

■ Montant initial du marché public (tranche ferme uniquement) :

- Montant HT : 91 974,20 €
- Montant TTC : 110 369,04 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de rectifier les prestations effectuées dans le cadre du marché public. Certains postes de dépense ont augmenté de manière imprévisible, en raison de sujétions techniques imprévues, notamment pour le fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés. Cette modification du marché est conforme à l'article 139-3° du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics.

LT

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI


Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 11 068,30 €
- Montant TTC : 13 281,96 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 12,04 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 103 042,50 €
- Montant TTC : 123 651,00 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
TREVISAN Lionel, Président	Wiesous le 19/03/18	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour le SIAH :

Guy MESSAGEUR

Président du Syndicat
Maire honoraire de



A : Bonneuil-en-France, le

Signature :

OP 486B - LOT 2 SEIRS TP - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

PLUS-VALUES

Quantités supérieures :

Prix 601.c « Fraisage des canalisations de diamètre 200mm pour tous les défauts rencontrés » (1 161 ml en plus)	13 003,20 €
Prix 602.b « Injection infiltration dans une canalisaion de diamètre 200 mm » (3 unités en plus)	840,00 €
Prix 610.c « Chemisage continu de canalisation de diamètre nominal 200 mm » (11 ml en plus)	589,60 €
Prix 615.c « Mise en station du matériel pour chemisage continu » (7 unités en plus)	1 547,00 €

MOINS-VALUES

Prestations non réalisées :

Prix 4A « Création des pistes d'accès au chantier y compris les aires de retournement »	1 680,00 €
Prix 4B « Démolition des pistes d'accès au chantier et des aires de retournement »	880,00 €
Prix 56 « Elagage des arbres »	2 262,00 €
Prix 110.m « Dépose et repose d'un potelet »	89,50 €

Total 11 068,30 € H.T

SE.I.R.S.-TP
4, Boulevard Arago - 71500 Wissous
Tél. 01 69 81 18 00 - Fax 01 69 81 18 31
R.C.S. EVRY 8781 618 186

5