

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES  
**AVENANT N°1**

**EXE10**

**A - Identification du pouvoir adjudicateur**

**Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)**  
Rue de l'Eau et des Enfants  
95500 BONNEUIL-EN-France  
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,  
**M. GUY MESSEGER**

**B - Identification du titulaire du marché public**

**L'ESSOR**  
21 rue du Docteur Roux  
95117 SANNOIS Cedex  
SIRET : 348 884 651 00012

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public :

**Opération n°612MOM101 - Marché public de réhabilitation des réseaux communaux d'eaux usées des avenues Bocquet, Paillard et de la place du 8 mai 1945 sur la commune de Le Thillay**

- Date de signature du marché public : 05/02/2019
- Durée d'exécution du marché public : La durée d'exécution du marché est de 18 semaines.
- Montant initial du marché public :
  - Montant HT : 410 973,91 €
  - Montant TTC : 493 168,69 €

**D - Objet de l'avenant**

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif en augmentation (exemples : reprise de branchements, réfection de trottoir), en baisse (exemple : canalisations circulaires principales en Gres Vernisse classe 240) et de supprimer certaines prestations annexes (exemple : réfection des surfaces en béton).

Le détail des modifications est fourni en annexe du présent avenant. Cet avenant n°1, suite aux plus-values et moins-values, augmente le montant global du marché.


■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON  OUI

- Montant HT initial des travaux : 410 973,91 €
- Montant HT de l'avenant : 22 995,51 €
- % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux : 5,59 %
- Nouveau montant HT du marché : 433 969,42 €

**E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
FERGAT Byel Chef de Secteur	Sannois, le 25/11/19	 <b>L'ESSOR</b> 21, rue du Dr Roux 95117 SANNOIS CEDEX SIRET 348 884 651 00012


(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

**F - Signature du pouvoir adjudicateur**

Pour le SIAH :

A : Bonneuil-en-France, le .....

Signature :

  
**Guy MESSAGER**  
 Président du Syndicat  
 Maire honoraire de Louvres



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

*(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

**■ En cas de notification par voie électronique :**

*(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)*

OP 612 MOM 101 - AVENANT 1 - ANNEXE (MODIFICATION DU DETAIL ESTIMATIF)

**PLUS-VALUES**

**Quantités supérieures :**

Prix 16G « Plus-values applicables aux prix N°12 pour terrassement manuel sous œuvre » (14 ml en plus)	357,00 €
Prix 29A « Reprise complète de branchements particuliers d'eaux usées de diamètre 150 mm » (5 unités en plus)	13 070,00 €
Prix 41D « Réfection complète de la chaussée de classe de trafic T3 » (50 m2 en plus)	5 285,00 €
Prix 45A « Réfection de trottoir » (176 m2 en plus)	22 387,20 €
Prix 110D7 « Traitement des produits en amiante en décharge classée » (1,37 T en plus)	352,09 €

**MOINS-VALUES**

**Quantités inférieures :**

Prix 12C1 « Canalisations circulaires principales en GRES VERNISSE classe 240, de diamètre nominal 200 mm » (17,1 ml en moins)	5 348,88 €
Prix 86A « Masques sur canalisations circulaires de diamètre nominal inférieur ou égal à 300 mm » (6 unités en moins)	550,20 €

**Prestations non réalisées :**

Prix 42D « Réfection des surfaces en béton désactivé à l'équivalent avec marquage dallage »	3 114,30 €
Prix 46B « Dépose et repose ou changement des bordurettes en béton pleine masse »	2 321,80 €
Prix 46C « Démolition et reconstruction d'un muret en brique à l'équivalent de l'existant »	5 574,00 €
Prix 66D « Abandon de regard »	601,60 €
Prix 112A « Démolition et reconstruction d'un escalier 4 marches à l'équivalent de l'existant »	945,00 €

Total 22 995,51 € H.T

**L'ESSOR**  
21, rue du Dr Roux  
95117 SANNOIS CEDEX  
SIRET 348 884 651 00012