



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)

Rue de l'Eau et des Enfants
95500 BONNEUIL-EN-France
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. Benoit JIMENEZ

B - Identification du titulaire du marché public

SAS Entreprise de Travaux Fayolle & Fils

30 Rue de l'Égalité –
CS 30009
95232 Soisy Sous Montmorency cedex
SIRET : 501 639 165 00015

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

Opération n° SARC_116 - Marché public de travaux relatifs à la réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales rue des Sources à Sarcelles.

■ Date de signature du marché public : 09/07/2020

■ Durée d'exécution du marché public : La durée d'exécution du marché est de 9 semaines (tranche ferme + tranche optionnelle).

■ Montant initial du marché public (tranche ferme + tranche optionnelle) :

- Montant HT : 279 998,40 €
- Montant TTC : 335 998,08 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant n°1 a pour objet d'ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif avec un prix nouveau (évacuation et mise en décharge des terres en classe 2) et de supprimer certaines prestations. Le détail des modifications est fourni en annexe du présent avenant. Cet avenant n°1, suite au prix nouveau augmente le montant global du marché.


■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

- Montant initial HT des travaux (tranche ferme + tranche optionnelle) : 279 998,40 €
- Montant HT de l'avenant : 1 321,04 €
- % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux (tranche ferme et tranche optionnelle) : 0,47 %
- Nouveau montant HT du marché (tranche ferme + tranche optionnelle) : 281 319,44 €

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Louis MARANDAS Président	Soisy s/Montmorency Le 02 FEV. 2021	 Entreprise de Travaux Fayolle & Fils SAS au capital de 8 000 000 € 30 rue de l'Égalité - CS 30009 95232 Soisy sous Montmorency Cedex Tél. : 01 34 28 40 40 - RCS Pontoise 501 639 165

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour le SIAH :


A : Bonneuil-en-France, le 13/04/2021

Signature :

Benoit JIMENEZ,

Président du Syndicat,
Maire de GARGES-LÈS-GONESSE.





G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)