



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N°1

A - Identification du pouvoir adjudicateur

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)

Rue de l'Eau et des Enfants
95500 BONNEUIL-EN-France
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. BENOIT JIMENEZ

B - Identification du titulaire du marché public

VAL D'OISE TRAVAUX PUBLICS – V.O.T.P.
20, Avenue du Fief
39061 Saint-Ouen-l'Aumône

Tel : 01.34.64.61.13
Fax : 01.30.37.37.53.
stpe.votp@orange.fr

N°SIRET :
33824274600034

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

OP GON_142

REHABILITATION DES COLLECTEURS D'EAUX USÉES DE LA RUE PHILIPPE AUGUSTE A GONESSE

■ Date de signature du marché public : 30.03.2021

■ Durée d'exécution du marché public : La durée d'exécution du marché est de 8 semaines.

■ Montant initial du marché public :

Montant tranche ferme HT : 272 871,20 €
Montant tranche optionnelle HT : 51 850,00 €
Montant total TF+TO HT : 324 721,20 €

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

- Travaux supplémentaires
 - La fourniture et pose de 5.1 ml de canalisations en fonte diamètre 200 mm à 1.5 m de profondeur,
 - Suite à la pose de canalisations principales à 40 cm plus profond que prévu : 5570 m/cm de plus moins-values applicables aux prix 12 pour la pose de canalisations principales de diamètre nominal 200 mm pour profondeurs différentes de celles du marché.
 - La mise en place de 304m2 supplémentaires de blindage de sécurité,
 - La dépose de 5.1 ml supplémentaires de canalisations principales en grés
 - La réfection de 124 m2 supplémentaires de voiries,
 - La réfection de 283 ml supplémentaires de trottoirs.

- Travaux non réalisés
 - La dépose d'un regard,
 - La fourniture et pose d'un tampon et fermeture de regard,
 - La pose d'un regard d'eaux usées,

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

- Montant HT initial des travaux : 272 871,20 €
- Montant total TF+TO HT : 324 721,20 € HT
- Montant HT de l'avenant : 25 765.86 € HT
- % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant initial des travaux : +9.44 %
- Nouveau montant HT du marché : 298 637.06 € HT

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

| Nom, prénom et qualité du signataire (*) | Lieu et date de signature | Signature |
|--|---------------------------|-----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur

Pour le SIAH :

A : Bonneuil-en-France, le

Signature :

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)