



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique (« SIAH »)

Rue de l'Eau et des Enfants
95500 BONNEUIL-EN-France
SIRET : 200 049 310 00010

Représenté par son Président,
M. Benoît JIMENEZ

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Mandataire du groupement :

L'Essor

21 rue du Docteur Roux
95117 sannois Cedex
N° Siret : 348 884 651 000 12

Cotraitant 1 :

Emulithe

13 rue de la Ferme Saint Ladre
BP 50 033
95471 Fosse Cedex
N° Siret : 348 867 904 000 40

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public ou de l'accord-cadre :**

Opération 277GON_106 - Réhabilitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales de la rue d'Aulnay à Gonesse.

■ **Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :** 05/02/2021

■ **Durée d'exécution du marché public :** 8 semaines de préparation et 16 semaines de travaux

■ **Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :**

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 890 746,20 € HT
- Montant TTC : 1 015 737,84 € TTC

D - Objet de l'avenant.

■ **Modifications introduites par le présent avenant :**

A l'issue du chantier, il apparaît que certains prix du marché doivent faire l'objet de réajustements (travaux de réfections de chaussée supplémentaire en raison du mauvais état des surfaces, terrassements supplémentaires en raison des concessionnaires). Un prix nouveau a également été créé pour des travaux supplémentaires de comblement d'un ancien réseau d'eaux pluviales.

Ces travaux supplémentaires ont une incidence financière sur le marché de base.


■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

- Montant initial HT des travaux : 890 746,20 € (tranche ferme + tranches optionnelles, également la tranche n°2 non affermie)
- Montant HT initial des travaux pour la tranche ferme et la tranche 1 affermie : 846 448,20 €
- Montant HT de l'avenant 1 : 41 126,08 €
- % d'écart introduit par l'avenant par rapport au montant des travaux (tranche ferme et tranche optionnelle n°1) : 4,86 %
- Nouveau montant HT du marché : 887 574,28 €


E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.


Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Bylel FERGATI, Chef de Secteur	A Sannois, le 23 septembre 2022	 L'ESSOR 21, Rue du Dr Roux 95117 SANNNOIS CEDEX SIRET 448 884 651 00012 Tél. 01.39.25.51.51 - Fax 01.39.81.92.86

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

Benoit JIMENEZ,
Président du Syndicat,
Maire de GARGES-LÈS-GONESSE
A :  , le ... 26/09/2022
Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

