Département du Val d’Qise
Arrondissement de Sarcelles

DECISION DU PRESIDENT N° 26/047
BUREAU DU 04 MAI 2026
Objet : Avenant n° 1 relatif au marché public de travaux de réhabilitation du réseau des eaux
usées de la rue du Pont-Yblon et de 1a rue du Moulin sur la commune de Bonneuil en France.
(OPE BONN_203)
EXPOSE DES MOTIFS

Le 11 aott 2025, le Syndicat a notifié¢ un marché public relatif aux travaux cités en objet avec L’ESSOR pour
un montant de 360 461,65 € HT.

Le présent avenant n°1 a pour objet d’ajuster certaines quantités prévues au détail estimatif.
Il s’agit notamment de rémunérer I’entreprise pour les prestations d’évacuation des terres polluées en centre
de traitement appropriée et I’augmentation des profondeurs de terrassement pour la mise en ceuvre du réseau.

Il 'a pour objet de rectifier, 4 la marge et de maniére non substantielle, les prestations effectuées dans le cadre
du marché public.

Cette modification du marché est donc conforme a Darticle L. 2194-1-2 et 5° du Code de la commande
publique.

Le nouveau montant du marché s’éléve a 417 976,85 € HT.

Le syndicat doit donc procéder, dans le respect des régles relatives a la commande publique, a la passation
d’un avenant n° 1 pour acter cette modification.

CECI EXPOSE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment I'article L. 5211-10 relatif aux pouvoirs du
Président sur décision,

Vu I'article L.2123-1 du Code de la commande publique,

Vu I"article L.2194-1-6 du Code de la commande publique,

Vu la délibération n® 2020-67 du 23 septembre 2020, accordant délégation de pouvoirs au Président pour
prendre toute décision et signer tout document relatif a la préparation, la passation, I’exécution et le réglement
des marchés et accords-cadres passés sous forme adaptée,

Vu le marché public relatif aux travaux cités on objet,

Considérant la nécessité de signer ’avenant n° 1,

Considérant [’avis favorable du Bureau en date du 04 mai 2026,
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LE PRESIDENT

1 - Décide de signer ’avenant n° 1 au marché public relatif aux travaux cités en objet, pour un montant de
+57515,20 € HT, soit un écart de + 15,96 % par rapport au montant initial du marche,

2 - Prend acte que les crédits sont inscrits au budget annexe assainissement eaux usées, chapitre 23 article
2315,

3- Et prend acte qu’il est chargé de ’exécution de la présente décision.

Signé électroniqguement le 16/05/2026

Benoit IMENEZ,

Le Président du SIAH Croult et Petit Rosne certifie le caractére exécutoire de la présente décision
La décision est transmise au controle de légalité et publiée sur le site internet du SIAH Croult et Petit Rosne.

La présente décision peut faire 1'objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dans un délai

de deux mois & compter de sa publication.



